

1年間の実践の流れ

| | プラン立案 | 実践にあたっての準備 | 実践 |
|-------------|--|--|---|
| 2005 11月 | 8 第1回打ち合わせ「当地区防災学習における問題点の話し合い」 →問題点のヒアリング 17 第2回打ち合わせ「問題点のまとめ作業」 | | |
| 12月 | 4 第3回打ち合わせ「11月に話し合い、集めた問題点から、実際に当地区が今後震災学習をするにあたって、必要な事柄を検討」 12 第4回打ち合わせ「第3回と同じ」 →申請書の作成 | | |
| 2006 1月 | 15 第5回打ち合わせ「具体的なプランの作成」 →申請書の完成 | | |
| 2月 | | 3 第1回打ち合わせ「プランの実践に向けて」 6 勉強会「御蔵地区スライドの内容について」 10 区役所への連絡「春の受け入れ予定について」 11 神戸長田コンベンション協議会との打ち合わせ「春の受け入れ予定について」 | |
| 3月 | | 3 勉強会「町歩きの際の生徒との会話について」 ○学校や旅行社との修学旅行受け入れに向けての打ち合わせ（2006年度春分） | |
| 4月 | | 8 勉強会「人と防災未来センター訪問」 11 第2回打ち合わせ「これまでの勉強会のまとめと反省と改善策」 ○学校や旅行社との修学旅行受け入れに向けての打ち合わせ（2006年度春分） | 18 新潟 五十嵐中学校 25 富山 福岡中学校 26 富山 井波中学校 26 富山 庄川中学校 27 金沢 野田中学校 |
| 5月 | | ○学校や旅行社との修学旅行受け入れに向けての打ち合わせ（2006年度春分） | 9 東京 高井戸中学校 13 富山 奥田中学校 18 岡山 倉敷第一中学 21 高知 大津小学校 22 横浜 いずみ野中学 24 山口 美和中学校 25 岐阜 藍川中学校 25 岐阜 加納中学校 26 岐阜 関ヶ原中学校 30 愛知 神の倉中学 31 愛知 日比野中学校 |
| 6月 | | 5 勉強会「食中毒対策について」 9 第3回打ち合わせ「これまでの勉強会のまとめと反省と改善策」 ○学校や旅行社との修学旅行受け入れに向けての打ち合わせ（2006年度春分） | 2 岐阜 藍川北中学校 6 愛知 北陵中学校 8 岐阜 桜ヶ丘中学校 16 神奈川 上溝中学校 23 神奈川 芽ヶ崎第一中学校 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------------------|
| 7月 | | 8 勉強会「体験を伝えること 災害直後と避難所1」 12 神戸長田コンベンション協議会との打ち合わせ「春の受け入れの報告」 | |
| 8月 | | 1~3 勉強会「体験を伝えること 専修大学学生との共同作業」 6 第4回打ち合わせ「これまでの勉強会のまとめと反省と改善策」 8 区役所への報告「秋の受け入れについて」 8 神戸長田コンベンション協議会との打ち合わせ「秋の受け入れについて」 | |
| 9月 | | 1 勉強会「体験を伝えること 災害直後と避難所2」 | 19 東京 稲城第六中学 |
| 10月 | | 18 勉強会「中学生に話すということ 遠藤勝裕さんを迎えて」 29 第5回打ち合わせ「防災チャレンジ中間報告の報告」 | 17 北海道 札幌旭丘高校 |
| 11月 | | 10 勉強会「震災を伝えること 仮設住宅のこと」 | 17 東京 日大第三中学 18 千葉 八千代高校 |
| 12月 | | 7 勉強会「震災を伝えること 震災から1ヶ月以降のこと」 12 第6回打ち合わせ「秋の受け入れを終えて」 13 神戸長田コンベンション協議会との打ち合わせ「秋の受け入れの報告」 | 3 仙台工業高等学校 土木課 4 宮城 富谷高等学校 |
| 2007 1月 | | 19 勉強会「昨年の修学旅行受け入れを振り返って これからわたしたちができること」 | |