

1年間の実践の流れ

	プラン立案	実践にあたっての準備	実践
2005 11月			
12月	○「企画書」の作成及びチャレンジプランへの申し込み		
2006 1月			
2月	○2/14 防災計画企画立案	○2/1 連携団体とのコンタクト	○2/18 計画発表
3月			
4月	○「実践企画書」及び「資金計画書」の作成 ○4/24 「防災委員会計画」の作成	○4/28 生徒防災委員会（活動方針説明）	
5月	○前期避難訓練企画	○前期避難訓練打ち合わせ（消防署、警備保障会社）	○5/16 前期避難訓練（地震対策追加）
6月	○6/1 防災レース打ち合わせ ○6/22 防災委員会計画」の作成	○6/1 平地区下見（第7回防災委員会のため） ○6/7 防災レース要項作成及び準備 ○6/21 文化財保存財団等と連絡	○6/6 巖浄閣保存活用委員会 ○6/9 防災レース実施（体育大会） ○6/23 教職員心肺蘇生法講習会（巖浄閣）
7月		○7/20 巖浄閣企画展（第9回）打ち合わせ	○7/12 学校評議員会（巖浄閣利用） ○7/3 第1回防災委員会（巖浄閣の歴史と過去の災害） ○7/7 第2回防災委員会（液状化） ○7/11 第3回防災委員会（施設面での備えと自室の見直し） ○7/13 第4回防災委員会（巖浄閣の防災） ○7/18 第5回防災委員会（精神面での備えークロスロードー） ○7/19 第6回防災委員会（防災ポスターの作成の説明）
8月			○8/10,11 第7回防災委員会（世界文化遺産の防災研修） ○8/16~22 巖浄閣企画展（第9回）
9月			
10月	○10/5 防災コーナー（文化展）の計画説明	○10/16 各コーナーの原稿提出（各コーナー担当者）	○10/5~26 第8回防災委員会（文化展で防災コーナー展示＝委員会のまとめ）
11月	○後期避難訓練企画		
12月			○12/5 後期避難訓練（スモーク訓練含む）
2007 1月	○1/9 第9回防災委員会（心肺蘇生法講習会）企画	○1/7 消防署との連絡	○1/19 第9回防災委員会（心肺蘇生法講習会）