

## 1年間の実践の流れ

	プラン立案	実践にあたっての準備	実践
2005 11月	・連携団体へのコンタクト ・打合せ 11/28		
12月			
2006 1月		防災に関するアンケート（防災・耐震・まちづくりフォーラム）	
2月		チャレンジプラン抱負発表	アンケートの結果報告と防災に関する講演会（防災・耐震・まちづくりフォーラム） 2/4
3月			シンポジウム（防災・耐震・まちづくりフォーラム） 3/12
4月		職員会議でプラン内容の説明	
5月		自治会役員と実測調査宅を選定	
6月		県立大学柴田教授特別講義「耐震調査の必要性」 6/29	町歩き 5/25 実測調査 6/8,6/15,6/22 データ処理 6/26
7月			全国市民活動まつり'06（神奈川県平塚市）参加 7/4 実測調査 7/14
8月			実測調査 8/4
9月			実測調査 9/14,9/21,9/28
10月		チャレンジプラン中間報告	実測調査 10/5,10/19,10/26
11月			実測調査 11/9,11/30 データ処理 11/21
12月			データ処理 12/21
2007 1月			再実測調査 1/11,1/18 データ処理 12/22